宁波钢铁有限公司2号高炉技术改造项目

产能置换方案变更表

根据《浙江省钢铁行业产能置换实施细则》，鉴于宁波钢铁有限公司2号高炉技术改造项目工期延误，原计划2020年12月31日建成投产推迟至2021年12月31日，同意现有2号高炉淘汰时间变更为2021年12月31日前，现将宁波钢铁有限公司2号高炉技术改造项目产能置换方案变更予以公告，欢迎社会公众进行监督。

	建设项目情况

	企业名称
	建设地点
	主体设备（生产线）名称、规格型号及数量
	换算产能（万吨/年）
	拟开工时间
	拟投产时间
	置换比例

	宁波钢铁有限公司
	宁波市北仑区
	2500立方米高炉1座
	213万吨
	2020年5月31日
	2021年12月31日
	1.25:1

	退出项目情况

	企业名称
	地址
	主体设备（生产线）名称、规格型号及数量
	换算产能（万吨/年）
	启动拆除时间
	拆除到位时间
	备注

	杭州钢铁集团公司
	杭州市拱墅区
	1250立方米高炉1座、750立方米高炉2座
	53.25万吨
（整体产能300万吨）
	2015年11月20日
	2016年1月22日
	

	宁波钢铁有限公司
	宁波市北仑区
	2500立方米高炉1座
	213万吨
	2021年12月1日
	2021年12月31日
	


